

	Nome	Completo por cento	Duração	Baseline Duration	Início	Fim	Antecessores
1		Projeto Biblioteca Virtual	33 %	51 dias	51 dias	21/11/2025 08:48	02/02/2026 08:48	
2	✓	Fase de Prospecção	100 %	2 dias	3,2 dias	21/11/2025 08:48	25/11/2025 08:48	
3	✓	Reunião Inicial e Viabili...	100%	2 dias	3,2 dias	21/11/2025 08:48	25/11/2025 08:48	
4	✓	Fase de Análise e Des...	100 %	7 dias	9,5 dias	25/11/2025 08:48	04/12/2025 08:48	3
5	✓	Documento de Requisitos	100%	5 dias	5 dias	25/11/2025 08:48	02/12/2025 08:48	
6	✓	Matriz e Diagramas de ...	100%	2 dias	4,5 dias	02/12/2025 08:48	04/12/2025 08:48	5
7	✓	Fase de Planejamento	100 %	7 dias	6,4 dias	04/12/2025 08:48	15/12/2025 08:48	6
8	✓	Estimativa de Pontos e...	100%	5 dias	4,4 dias	04/12/2025 08:48	11/12/2025 08:48	
9	✓	Cronograma (Gantt)	100%	2 dias	2 dias	11/12/2025 08:48	15/12/2025 08:48	8
10		Fase de Desenvolvim...	0 %	22,3 dias	22,3 dias	18/12/2025 09:36	19/01/2026 13:00	9
11		Release 1	0 %	7,5 dias	7,5 dias	18/12/2025 09:36	29/12/2025 14:36	
12		[UC02] Manter cada...	0%	3,5 dias	3,5 dias	18/12/2025 09:36	23/12/2025 14:36	
13		[UC01] Manter inven...	0%	2 dias	2 dias	23/12/2025 14:36	25/12/2025 14:36	12
14		Testes Integrados R1	0%	2 dias	2 dias	25/12/2025 14:36	29/12/2025 14:36	13
15		Release 2	0 %	7,5 dias	7,5 dias	29/12/2025 14:36	08/01/2026 09:36	
16		[UC03] Manter trans...	0%	3,5 dias	3,5 dias	29/12/2025 14:36	02/01/2026 09:36	14
17		[UC04] Manter os re...	0%	2 dias	2 dias	02/01/2026 09:36	06/01/2026 09:36	16
18		Testes Integrados R2	0%	2 dias	2 dias	06/01/2026 09:36	08/01/2026 09:36	17
19		Release 3	0 %	7,3 dias	7,3 dias	08/01/2026 09:36	19/01/2026 13:00	
20		[UC05] Manter resen...	0%	2 dias	2 dias	08/01/2026 09:36	12/01/2026 09:36	18
21		[UC06/UC07] Implem...	0%	3,3 dias	3,3 dias	12/01/2026 09:36	15/01/2026 13:00	20
22		Testes Integrados R3	0%	2 dias	2 dias	15/01/2026 13:00	19/01/2026 13:00	21
23		Fase de Monitoramen...	0 %	3,2 dias	3,2 dias	19/01/2026 13:00	22/01/2026 14:36	22
24		Validação de Entregas ...	0%	3,2 dias	3,2 dias	19/01/2026 13:00	22/01/2026 14:36	
25		Fase de Fechamento	0 %	3,2 dias	3,2 dias	22/01/2026 14:36	27/01/2026 16:12	24
26		Documento Final e Apr...	0%	3,2 dias	3,2 dias	22/01/2026 14:36	27/01/2026 16:12	
27		Fase de Controle de ...	0 %	3,2 dias	3,2 dias	27/01/2026 16:12	02/02/2026 08:48	26
28		Análise de Impacto de ...	0%	3,2 dias	3,2 dias	27/01/2026 16:12	02/02/2026 08:48	

[illegible]



				1 mar. 26		
S	S	D	S	T	Q	

		Nome	Completo por cento	Duração	Baseline Duration	Início	Fim	Antecessores
29		Marcos do Projeto	0 %	31,8 dias	28,7 dias	15/12/2025 08:48	27/01/2026 16:12	
30		Fim do Planejamento	0%	0 dias	0 dias	15/12/2025 08:48	15/12/2025 08:48	9
31		Entrega da Release 1	0%	0 dias	0 dias	29/12/2025 14:36	29/12/2025 14:36	14
32		Entrega da Release 2	0%	0 dias	0 dias	08/01/2026 09:36	08/01/2026 09:36	18
33		Entrega da Release 3	0%	0 dias	0 dias	19/01/2026 13:00	19/01/2026 13:00	22
34		Entrega Final do Projeto	0%	0 dias	0 dias	27/01/2026 16:12	27/01/2026 16:12	26



			1 mar. 26		
S	S	D	S	T	Q
Cronograma - Pá...					